



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
เรื่อง ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกโก้ หมู่ที่ ๙ - หมู่ที่ ๑๖
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ที่ ๓๖๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกโก้ หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณโครงการ เป็นเงิน ๓,๕๓๖,๒๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบการคำนวณราคากลางแล้วพบว่า ปริมาณวัสดุในงานโหล่ทางหินคลุก ใน พรท.๔ น้อยกว่าปริมาณงานจริง ตามแบบแปลนแผนผังรายละเอียดที่กำหนดทำให้การคำนวณราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้มาก ไม่สามารถดำเนินการโครงการตามประกาศราคากลางได้

เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ จึงขอยกเลิกการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกโก้ หมู่ที่ ๙ - หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณตามโครงการ ๓,๕๓๖,๒๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ P๖๙๐๕๐๐๐๔๔๙๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสืบฉัตร แก้วเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง



บันทึกข้อความ

กองคลัง
เลขที่รับ ๗๐๒
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๐๑๙
เวลา ๑๑.๔๐

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง โทร ๐๙๕-๙๕๕-๕๕๕
ที่ นศ ๗๑๒๐๓/ ๕๕๕ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกโก้ หมู่ที่ ๙
ถึงหมู่ที่ ๑๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ที่ ๓๖๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกโก้ หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.ข้อเท็จจริง

กองช่าง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกโก้ หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๑๖ พบว่าปริมาณวัสดุในงานไหล่ทางหินคลุกใน พรท.๔ น้อยกว่าปริมาณงานจริง ตามแบบแปลนแผนผังรายละเอียดที่กำหนด ทำให้การคำนวณราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้มาก ไม่สามารถดำเนินการโครงการตามประกาศราคากลาง จึงขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามรายละเอียดโครงการ

๓.ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใด หากหน่วยงานของรัฐได้กำหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดำเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แล้วดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

๔.ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกโก้ หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และแจ้งฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


ลงชื่อ

(นางสาวกชพร พงธิพันธ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ๓๑/๑๐/๖๖ ๑๖๓๓ ๓๖



(นายอนุวัตร พรหมขำ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ๓๑/๑๐/๖๖ ๑๖๓๓ ๓๖




(นายธีระพล บรรณราช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ๓๑/๑๐/๖๖ ๑๖๓๓ ๓๖



(นางศิริขวัญ คงช่วย) ๓๑/๑๐/๖๖

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วงกลาง

☒ เห็นชอบ/อนุมัติ ๓๑/๑๐/๖๖ ๑๖๓๓ ๓๖

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ



(นายชุมพล ชุมเพ็ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วงกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกโก้ หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๑๖
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกโก้ หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๑๖

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,536,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,385.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมได้ไม่น้อยกว่า 4,540 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,334,745.79 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อีระพล บรรณราช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 รุจิรา จัวนาน กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

7.3 อนุวัตร พรหมขำ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง