



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
เรื่อง การบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล
และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล Summersible หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างกลาง อำเภอลำปลายงู
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุ่งสงโยธาและ
บาดาล เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล
Summersible หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างกลาง อำเภอลำปลายงู จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-๐๐๒๔๙/๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้างได้แจ้งขอยกเลิกสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว ตามหนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุ่งสงโยธา
และบาดาล ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการเจาะบ่อบาดาลได้ระยะความลึก ๓๒ เมตร
แต่เนื่องจากชั้นใต้ดินที่ลึกกว่า ๓๒ เมตร จะเป็นชั้นโพรงโคลนไม่สามารถนำน้ำขึ้นลึกกว่านี้มาใช้ได้ ชั้นธรณีวิทยาลักษณะ
ชั้นโพรงว่าง ๆ ความลึกความกว้างไม่สามารถทำให้มีความใสได้เนื่องจากเป็นชั้นดินโคลน ทำให้การขุดเจาะอาจจะทำ
ให้ดินมีความยุบตัวได้ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการขุดเจาะต่อไปได้ ดังนั้นผู้รับจ้างจึงไม่สามารถทำงานให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญาจ้างได้ ซึ่งไม่ใช่เป็นความผิดของผู้รับจ้าง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าหากดำเนินการต่อไปไม่เกิดผลประโยชน์แก่
ทางราชการแต่อย่างใด จึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด พุ่งสงโยธาและบาดาล และเพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง จึงประกาศให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวีระพล ชูแสง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

